

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ORGANIZACIÓN JUVENIL DE SALUD MENTAL

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

Socializando Junto A Ti

"Conectamos corazones, fortalecemos mentes"



2026

Elaborado por: Gianpierre Terrazas Tello — Área de Desarrollo Web

1. PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como finalidad exponer, ante la directiva y el equipo de la Organización Juvenil de Salud Mental "Socializando Junto A Ti", una propuesta para el desarrollo de una página web institucional propia, así como las posibilidades, beneficios y requerimientos que ello implica.

La propuesta busca complementar la actual presencia de la organización en redes sociales con un espacio digital propio, ordenado y profesional, que refuerce su identidad institucional y amplíe su alcance ante el público juvenil, las instituciones y los aliados estratégicos.

2. SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Presencia digital actual

Actualmente, la organización mantiene su presencia digital a través de redes sociales — Instagram, TikTok y Facebook— y un enlace de Linktree que centraliza dichos accesos. Estas plataformas constituyen un canal valioso de difusión y captación de público.

2.2 Limitaciones de depender únicamente de redes sociales

Si bien las redes sociales son fundamentales para la difusión, depender exclusivamente de ellas presenta limitaciones que conviene considerar:

- **Alcance condicionado por terceros:** la visibilidad de las publicaciones depende de los algoritmos de cada plataforma y no de la organización.
- **Información dispersa y temporal:** contenidos relevantes como la misión, la visión, las actividades o los requisitos de voluntariado quedan rápidamente desplazados por publicaciones más recientes y son difíciles de recuperar.
- **Dependencia de plataformas externas:** el contenido reside en espacios ajenos, sujetos a cambios de políticas, restricciones o suspensiones de cuenta.
- **Imagen institucional limitada:** ante municipalidades, instituciones educativas y potenciales aliados, contar con un sitio web propio transmite mayor formalidad y respaldo que un perfil en redes sociales.

3. PROPUESTA

3.1 ¿Qué es una página web institucional?

Una página web institucional es un espacio digital propio de la organización, identificado por una dirección única en internet (por ejemplo, WWW.SOCIALIZANDOJUNTOATI.ORG). A diferencia de las redes sociales, la organización es titular y administradora plena de este espacio, lo que

le permite estructurar y conservar su información de manera permanente, ordenada y profesional.

3.2 Relación entre la página web y las redes sociales

La página web no reemplaza a las redes sociales; ambas se complementan. Las redes sociales cumplen la función de difusión y captación, atrayendo al público, mientras que la página web actúa como el espacio central y formal donde dicho público conoce a profundidad a la organización y concreta su participación. La terminación ".org" en la dirección, propia de organizaciones sin fines de lucro, refuerza adicionalmente la identidad institucional.

4. ALCANCE DE LA PROPUESTA

El desarrollo de la página web puede abordarse de manera progresiva, por etapas, iniciando por lo esencial e incorporando funcionalidades adicionales conforme la organización lo requiera. A continuación se describen las tres etapas contempladas.

4.1 Etapa 1: Página web de presentación (etapa recomendada)

Consiste en un sitio web informativo, de navegación sencilla y adaptado a dispositivos móviles, que reúne de forma ordenada y profesional la información esencial de la organización. Comprende las siguientes secciones:

- **Inicio:** presentación con el logo institucional, el lema y un llamado a la acción orientado a la participación y al voluntariado.
- **Quiénes somos:** misión, visión y valores de la organización.
- **Actividades:** descripción de las actividades sociales (picnics, gincanas, voluntariados, conversatorios, salidas de integración, talleres y ediciones especiales), incluyendo sus características y costos de participación.
- **Equipo y colaboradores:** presentación de los profesionales que acompañan a la organización.
- **Aliados:** instituciones y organizaciones que respaldan el trabajo realizado.
- **Voluntariado:** requisitos y beneficios, con acceso directo al formulario de inscripción ya utilizado por la organización.
- **Galería:** registro fotográfico de las actividades realizadas.
- **Contacto:** medios de comunicación y enlaces a todas las redes sociales, centralizando la función actualmente cumplida por Linktree.

Esta etapa concentra el mayor beneficio con el menor esfuerzo de implementación y mantenimiento, por lo que se recomienda como punto de partida.

4.2 Etapa 2: Página web con contenido dinámico

Una vez consolidada la etapa inicial, la página puede ampliarse con contenidos que aporten valor adicional y mejoren su posicionamiento en buscadores:

- **Artículos sobre salud mental:** publicaciones breves sobre temáticas como ansiedad, autoestima o manejo de emociones, que favorecen que la organización sea encontrada mediante búsquedas en internet.
- **Calendario de actividades:** publicación de las próximas actividades, con sus fechas y modalidades.
- **Espacio para el podcast y los programas psicológicos** contemplados en los planes de la organización.

4.3 Etapa 3: Sistema de gestión interna

En una proyección de mayor alcance, orientada a un eventual crecimiento de la organización, la plataforma podría incorporar funcionalidades de gestión:

- Registro de voluntarios con cuenta de usuario.
- Control de asistencia a las actividades.
- Emisión automatizada de certificados de voluntariado.
- Aplicación de encuestas de satisfacción integradas.

Esta etapa no resulta necesaria en el corto plazo y se presenta únicamente como una posibilidad de evolución futura del proyecto.

5. REQUERIMIENTOS

La implementación de la página web, en su etapa inicial, requiere los siguientes elementos:

5.1 Dominio

Corresponde a la dirección oficial de la organización en internet (por ejemplo, socializandojuntoati.org). Su adquisición implica el pago de una cuota anual de bajo costo. Se recomienda la terminación ".org" por su asociación con organizaciones sin fines de lucro.

5.2 Alojamiento (hosting)

Es el servicio que mantiene la página disponible en internet. Para una página de presentación como la propuesta en la Etapa 1, el alojamiento puede ser gratuito o de muy bajo costo.

5.3 Desarrollo y mantenimiento

El diseño, desarrollo, implementación y posterior mantenimiento de la página web estarán a cargo del área de desarrollo de la organización. Al contar con un recurso técnico propio, la

organización no requiere contratar servicios externos para estas tareas, lo que reduce significativamente los costos y garantiza la continuidad en la actualización del sitio.

6. BENEFICIOS

La implementación de una página web institucional ofrece a la organización los siguientes beneficios:

- **Imagen profesional:** fortalece la formalidad y el respaldo de la organización ante instituciones, municipalidades y aliados.
- **Información ordenada y permanente:** centraliza toda la información institucional en un único espacio, siempre disponible.
- **Mayor alcance:** permite que la organización sea encontrada mediante búsquedas en internet, y no únicamente a través de redes sociales.
- **Captación de voluntarios y participantes:** ofrece un espacio claro y confiable para conocer la organización e inscribirse.
- **Independencia:** brinda a la organización un espacio propio, no condicionado por plataformas de terceros.
- **Escalabilidad:** permite iniciar con lo esencial e incorporar nuevas funcionalidades de manera progresiva.

7. RECOMENDACIÓN

Se recomienda iniciar el proyecto con la **Etapla 1: Página web de presentación**, integrada a las redes sociales y a los formularios de inscripción actualmente en uso.

Esta etapa proporciona el mayor beneficio con el menor esfuerzo de implementación: fortalece la imagen institucional, ordena la información de la organización, favorece la captación de voluntarios y aliados, y no demanda tareas de mantenimiento complejas. Las etapas 2 y 3 se mantienen como líneas de desarrollo futuras, a ser evaluadas conforme la organización lo requiera.

8. PRÓXIMOS PASOS

1. Revisión del presente documento por parte de la directiva y el equipo.
2. Decisión respecto al inicio de la Etapa 1.
3. Definición y adquisición del dominio institucional.
4. Selección de los contenidos a publicar (textos, imágenes e información de la organización).